

DECISION DU PRESIDENT PAR DELEGATION

Avenants au marché « Travaux de réhabilitation d'un bâtiment en maison de santé sur la Commune de Mauléon » Lots 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13

ABROGE ET REMPLACE la décision D-2025-297

Décision D-2025-340

Le Président de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 5211-10 relatif au régime de délégation du Président ;

Vu le code de la commande publique relatif aux marchés publics, et notamment des articles L 2194-1 5° ; R2194-7 relatifs aux modifications autorisées ;

Vu la délibération DEL-CC-2021-191 du Conseil communautaire du 09/11/2021 par laquelle le conseil a donné délégation au Président pour prendre toute décision concernant les marchés et accords-cadres ;

Vu la décision D-2025-17 du Président du 04 février 2025, relative à l'attribution des marchés 2024_32_MAP3 concernant la « Travaux de réhabilitation d'un bâtiment en maison de santé sur la Commune de Mauléon » lots 1 à 14 ;

Vu l'avenant 1 au lot 3 en date du 27/05/2025 notifié le 03/06/2025 à l'entreprise SARL BATIBOIS ;

Vu l'avenant 1 au lot 4 en date du 09/07/2025 notifié le 10/07/2025 à l'entreprise SAS ALAIN COUTANT COUVERTURE ;

Vu l'avenant 2 au lot 4 en date du 29/08/2025 notifié le 02/09/2025 à l'entreprise SAS ALAIN COUTANT COUVERTURE ;

Vu l'avenant 1 au lot 7 en date du 18/03/2025 notifié le 31/03/2025 à l'entreprise SYTHAC ;

Vu l'avenant 2 au lot 7 en date du 29/08/2025 notifié le 04/09/2025 à l'entreprise SYTHAC ;

Considérant la nécessité de réaliser des travaux complémentaires devenus nécessaires pour la bonne réalisation des prestations ;

Considérant la prise en compte de travaux en moins-value supplémentaires ;

Considérant l'erreur matérielle sur le montant de l'avenant n°1 du lot 12.

DECIDE

ARTICLE 1 : d'établir des avenants aux lots 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, ayant pour objet d'augmenter ou diminuer le montant initial comme suit :

Lot 2 Démolition – Gros Œuvre

SARL COUTANT YANNICK 6 Rue de Beauregard 79700 MAULÉON SIRET: 382 176 683 00029	Montant HT	TVA (20 %)	Montant TTC
Montant initial - lot 2	87 175,11 €	17 435,02 €	104 610,13 €
Montant avenant n°1 – lot 2	- 1 295,00 €	- 259,00 €	- 1 554,00 €
Montant lot 2 après avenant n°1	85 880,11 €	17 176,02 €	103 056,13 €

% d'écart introduit par l'avenant : - 1,48 %

Lot 3 Charpente – Ossature – Bardage bois

SARL BATIBOIS ZA de la Becquetterie 2 Rue du Patis 49360 MAULEVRIER SIRET : 42385004900028	Montant HT	TVA (20 %)	Montant TTC
Montant initial - lot 3	118 298,80 €	23 659,76 €	141 958,56 €
Montant avenant n°1 - lot 3	12 550,80 €	2 510,16 €	15 060,96 €
Montant avenant n°2 – lot 3	-1 860,00 €	-372,00 €	-2 232,00 €
Montant lot 3 après avenant n°2	129 107,60 €	25 797,92 €	154 787,52 €

% d'écart introduit par l'avenant : 9.04 %

Lot 4 Couverture et bardage aluminium

SAS ALAIN COUTANT COUVERTURE ZA de ZI de la Poterie Rue Gustave Eiffel – BP 04 79700 Mauléon SIRET: 450 902 408 00027	Montant HT	TVA (20 %)	Montant TTC
Montant initial - lot 4	95 808,30 €	19 161,66 €	114 969,96 €
Montant avenant n°1 - lot 4	3 073,76 €	614,75 €	3 688,51 €
Montant avenant n°2 – lot 4	-304,06 €	-60,81 €	-364,87 €
Montant avenant n°3 – lot 4	8 581,08 €	1 716,22 €	10 297,30 €
Montant lot 4 après avenant 3	107 159,08 €	21 431,82 €	128 590,90 €

% d'écart introduit par l'avenant : 11,85 %

Lot 6 Menuiseries intérieures - Agencement

SAS PAILLAT NORBERT 76 Rue François de Chabot 49360 YZERNAY SIRET : 491 467 981 00016	Montant HT	TVA (20 %)	Montant TTC
Montant initial - lot 6	109 686,01 €	21 937,20 €	131 623,21 €
Montant avenant n°1 – lot 6	13 384,92 €	2 676,98 €	16 061,90 €
Montant lot 6 après avenant n°1	123 070,93 €	24 614,18 €	147 685,11 €

% d'écart introduit par l'avenant : 12,20 %

Lot 7 Cloisons sèches – Plafonds en plaques de plâtre

SYTHAC 3 rue du Blois – ZI Légère 49300 CHOLET SIRET : 478 351 174 00022	Montant HT	TVA (20%)	Montant TTC
Montant initial	152 045.88 €	30 409.18 €	182 455.06 €
Montant avenant n°1 – lot 7	10 464.48 €	2 092.90 €	12 557.38 €
Montant avenant n°2 – lot 7	Sans incidence financière		
Montant avenant n°3 – lot 7	-3 707,18 €	-741,44 €	-4 448,62 €
Montant après avenant n°3 – lot 7	158 803,18 €	31 760,64 €	190 563,82 €

% d'écart introduit par l'avenant : 4,44 %

Lot 11 : Revêtements muraux

SAS PAILLAT NORBERT 76 Rue François de Chabot 49360 YZERNAY SIRET : 491 467 981 00016	Montant HT	TVA (20 %)	Montant TTC
Montant initial - lot 11	25 093,20 €	5 018,64 €	30 111,84 €
Montant avenant n°1 - lot 11	-1 260,00 €	-252,00 €	-1 512,00 €
Montant lot 11 après avenant n°1	23 833,20 €	4 766,64 €	28 599,84 €

% d'écart introduit par l'avenant : -5,02%

Lot 12 : Plomberie – sanitaire – chauffage ventilation – climatisation

TCS 10 Rue Charles Messier 49300 CHOLET SIRET : 339 834 863 00039	Montant HT	TVA (20 %)	Montant TTC
Montant initial - lot 12	179 180,90 €	35 836,18 €	215 017,08 €
Montant avenant n°1 - lot 12	4 687,67 €	937,53 €	5 625,20 €
Montant lot 12 après avenant n°1	183 868,57 €	36 773,71 €	220 642,28 €

% d'écart introduit par l'avenant : 2,61 %

Lot 13 Electricité

SAS MICHEL BOISSINOT 32 Rue de la Poterie 79700 Mauléon SIRET: 492 582 721 00014	Montant HT	TVA (20 %)	Montant TTC
Montant initial - lot 13	84 795,00 €	16 959,00 €	101 754,00 €
Montant avenant n°1 - lot 13	15 193,00 €	3 038,60 €	18 231,60 €
Montant lot 13 après avenant 1	99 988,00 €	19 997,60 €	119 985,60 €

% d'écart introduit par les avenants : 17,92 %

ARTICLE 2 : De maintenir les clauses et conditions du contrat initial applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses sur les budgets concernés.

ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera transmise à Madame la sous-préfète de BRESSUIRE, et à Monsieur le trésorier général de THOUARS.

La présente décision ABROGE et REMPLACE la décision D-2025-283 du 10/11/2025 susvisée.

Information de cette décision sera faite en séance de conseil communautaire.

Fait à Bressuire, le 03/12/2025

**Le Président,
Monsieur Pierre-Yves MAROLLEAU**

- 3 DEC. 2025

Transmis en préfecture le

- 3 DEC. 2025

Notifié ou publié le

Le Président,

-certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
-informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification/ou publication.

