

DECISION DU PRESIDENT PRISE PAR DELEGATION

Avenants 1 Marché "Restructuration et mise aux normes de l'Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants Les Ptit's mômes_Cerizay"_ Lots 1, 2, 3, 4, 9 et 10_ABROGE ET REMPLACE D-2023-119

Décision D-2023-130

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais,

- **Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-10 relatif au régime de délégation du Président ;
- **Vu** le Code de la Commande Publique relatif aux marchés publics, et notamment des articles L 2194-1 6°, L 2194-3, R.2194-8 et R ;2192-2 relatifs aux modifications autorisées ;
- **Vu** la délibération DEL-CC-2021-191 du Conseil Communautaire du 9 novembre 2021 par laquelle il a été donné délégation au Président de prendre toute décision concernant les marchés et accords-cadres ;
- **Vu** la décision D-2022-281 en date du 15 décembre 2022, attribuant le marché 2022_27_MAP3 « Restructuration et mise aux normes de l'Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants Cerizay » ;
- **Vu** la notification du lot 1 Gros-œuvre, à EGDC, 79140 Cerizay, le 13 janvier 2023,
- **Vu** la notification du lot 2 Menuiseries extérieures – Métallerie à la SARL GONNORD, 79140 Cerizay le 13 janvier 2023 ;
- **Vu** la notification du lot 3 Menuiseries intérieures à la SARL GONNORD, 79140 Cerizay le 13 janvier 2023 ;
- **Vu** la notification du lot 4 Cloisons sèches-Plafonds plaques de plâtre à la SARL GONNORD, 79140 Cerizay le 13 janvier 2023 ;
- **Vu** la notification du lot 9 Plomberie- sanitaire – chauffage - ventilation à la SARL FBM, 79300 Bressuire le 13 janvier 2023 ;
- **Vu** la notification du lot 10 Electricité CFO CFA à la SAS Michel Boissinot, 79700 Mauléon le 13 janvier 2023 ;
- **Vu** la décision D-2023-119 du 19 juin 2023 actant la signature des avenants 1 pour les lots 1, 2, 3, 4, 9 et 10 ;
- **Considérant** l'erreur matérielle sur le montant de l'avenant 1 du lot 3.

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer un avenant n°1 au marché 2022_27_MAP3 « Restructuration et mise aux normes de l'Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants Cerizay », ayant pour objet de modifier le montant du marché comme suit (pour les lots listés ci-dessous) :

Lot	Titulaire	Avenants	Montant HT	Montant TTC
1/Gros-œuvre	EGDC ZI du Longchamp BP 50305 79143 CERIZAY SIRET 2652012600097	Montant initial du marché	71 030,85 €	85 237,02 €
		Montant avenant 1	7 400,30 €	8 880,36 €
		Montant marché après avenant	78 431,15 €	94 117,38 €
		<i>Pourcentage d'écart introduit par l'avenant</i>	10,42 %	
2/Menuiseries extérieures - métallerie	SARL GONNORD 93 Avenue du 25 Août 1944 BP 60333 79143 CERIZAY CEDEX SIRET 32002955600018	Montant initial du marché	80 481,77 €	96 578,12 €
		Montant avenant 1	6 495,44 €	7 794,53 €
		Montant marché après avenant	86 977,21 €	104 372,65 €
		<i>Pourcentage d'écart introduit par l'avenant</i>	8,07%	
3/Menuiseries intérieures	SARL GONNORD 93 Avenue du 25 Août 1944 BP 60333 79143 CERIZAY CEDEX SIRET 32002955600018	Montant initial du marché	93 842,86 €	112 611,43 €
		Montant avenant 1	4 269,05 €	5 122,86 €
		Montant marché après avenant	98 111,91 €	117 734,29 €
		<i>Pourcentage d'écart introduit par l'avenant</i>	4,55 %	
4/Plafonds – Plaques de plâtre	SARL GONNORD 93 Avenue du 25 Août 1944 BP 60333 79143 CERIZAY CEDEX SIRET 32002955600018	Montant initial du marché	62 739,72 €	75 287,66 €
		Montant avenant 1	4 448,89 €	5 338,67 €
		Montant marché après avenant	67 188,61 €	80 626,33 €
		<i>Pourcentage d'écart introduit par l'avenant</i>	7,09 %	
9/Plomberie – chauffage – ventilation	FBM SARL ZI N°4 SAINT PROCHAIRE 19 RUE LAVOISIER 79300 BRESSUIRE SIRET : 62682033600032	Montant initial du marché	115 316,77 €	138 380,12 €
		Montant avenant 1	1 045,00 €	1 254,00 €
		Montant marché après avenant	116 361,77 €	139 634,12 €
		<i>Pourcentage d'écart introduit par l'avenant</i>	0,91 %	

10/Electricité CFO CFA	SAS Michel BOISSINOT 32 rue de la Poterie 79700 MAULEON SIRET : 49258272100014	Montant initial du marché	62 865,77 €	75 438,92 €
		Montant avenant 1	1 260,00 €	1 512,00 €
		Montant marché après avenant	1 512,00 €	76 950,92 €
		<i>Pourcentage d'écart introduit par l'avenant</i>	2%	

ARTICLE 2 : De maintenir les clauses et conditions du contrat initial applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.


ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses de la manière suivante : Budget Principal, section d'investissement.

ARTICLE 4 : d'abroger la décision D-2023-119 susvisée.

ARTICLE 5 : Ampliation de la présente décision sera transmise à Madame le Sous-Préfet de BRESSUIRE, et à Monsieur le Trésorier général de THOUARS.

Fait à BRESSUIRE, le **27 JUIN 2023**

Le Président
Monsieur Pierre-Yves MAROLLEAU



Transmis en préfecture le**27 JUIN 2023**.....

Notifié ou publié le**27 JUIN 2023**.....

Le Président,

-certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte

-informe que le présent acte peut faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d
ans un délai de deux mois à compter de la présente notification/ou publication.