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contact@agglozb.fr BOCAGE BRESSUIRAIS

DECISION DU PRESIDENT PAR DELEGATION
Avenant au marché de travaux "reprise des installations GTB piscine
Aquadel a Cerizay "

Décision D-2026-051

Le Président de la Communauté d’'Agglomération duv Bocage Bressuirais,

Vu le code général des collectivités teritoriales, et notamment son article L 5211-10 relatif au
régime de délégation du Président ;

Vu le code de la commande publigue relatif aux marchés publics, et notamment des articles L
2194-1 6° ; R2194-8 relatifs aux modifications autorisées ;

Vu la délibération DEL-CC-2021-191 du Conseil Communautaire du 09 novembre 2021 par
laquelle le conseil a donné délégation au Président pour prendre toute décision concernant les
marchés et accords-cadres ;

Vu la décision D-2025-328 du 02 décembre 2025, relafive & I'atfribution du marché 2025 10
MAP2 concernant les travaux de « reprise des installations GTB piscine Aquadel a Cerizay» &
I'entreprise MISSENARD QUINT B;

Considérant la notification du marché en date du 10 décembre 2025 ;

Considérant la nécessité de réaliser des fravaux complémentaires devenus nécessaires pour la
bonne réalisation des prestations et de prolonger le délai d'exécution en raison de ces travaux.

DECIDE

ARTICLE 1 : d’établir un avenant n°1 au marché 2025 10 MAP2 «reprise des installations GIB
piscine Aquadel & Cerizay », ayant pour objet d'augmenter le montant initial et de prolonger le
délai d'exécution comme suit :

MISSENARD QUINT B

68 Impasse Philippe Gozola

85000 LA ROCHE SUR YON Montant HT Montant TTIC
SIRET : 311 098 487 000714

Montant initial 123 431.16 € 148 117.39 €
Monfonf Ovenonf n°l 176296 € 2115.55 €
Montant aprés avenant 125 194,12 € 150 232.94 €

% d'écart infroduit par 'avenant : 1.43 %

De prolonger la durée des travaux jusqu’au 7 mai 2026.

ARTICLE 2 : De maintenir les clauses et conditions du contrat initial applicables dans la mesure
oU elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision sera transmise & Madame la sous-préféte de
BRESSUIRE, et & Monsieur le trésorier général de THOUARS.



Information de cette décision sera faite en séance de conseil communautaire.

Fait & Bressuire, le ¢ () MARS 2028

Le Président,
Monsieur Pierre-Yves MAROLLEAU

Transmis en préfecture le '“]MARSZQZB
Nofifié ou publi¢ le ...........J.0..MARS. 2828 ..........

Le Président,

-certifie sous sa responsabilité le caractére
exécutoire de cet acte

-informe que le présent acte peut faire I'objet
d’un recours pour exces de pouvoir devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois

& compter de la présente notification/ou
publication.




