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DECISION DU PRESIDENT PAR DELEGATION
Avenant au marché "travaux d'aménagement d'un déversoir de
crue sur le site de Pescalis & Moncoutant-Sur-Sévre™

Décision D-2024-052

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressvirais,

Vu le code général des collectivités termitoriales, et notamment son article L 5211-10 relatif au
régime de délégation du Président ;

Vu le code de la commande publique relatif aux marchés publics, et notamment des articles L
2194-1 3° ; R2194-5 relatifs aux modifications autorisées ;

Vu la délibération DEL-CC-2021-191 du Conseil Communautaire du 09 novembre 2021 par
laguelle le conseil a donné délégation au Président pour prendre toute décision concernant les
marchés et accords-cadres;

Vu la décision D-2025-198 du 30 juillet 2025, attribuant le marché 2025 32 MAP2 « travaux
d'aménagement d'un déverscir de crue sur le site de Pescalis @ Moncoutant-Sur-Sévre », a
I’entreprise EIFFAGE ROUTE SUD OUEST ;

Considérant ia notification du marché en date du 8 aout 2025 ;

Considérant la nécessité prolonger le délai d’exécution des travaux d'une semaine et de
reporter la date limite d’achévement des travaux au 3ljuillet 2026 en raison des intempéries
survenues en fin d’année 2025 et début d’année 2026.

DECIDE

ARTICLE 1 : d’établir un avenant n°l au marché 202 532 MAP2 « travaux d'aménagement d'un
déversoir de crue sur le site de Pescalis @ Moncoutant-Sur-Sevre », ayant pour objet

- D'augmenter le délai d'exécution des fravaux d'une semaine passant de 8 & 9 semaines

- De reporter la date limite d’achévement des travaux au 31 juillet 2026.

Avenant sans incidence financiére.

ARTICLE 2 : De maintenir les clauses et conditions du contrat initial applicables dans la mesure
oU elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses sur les budgets concernés.

ARTICLE 4 : Ampliation de la présente décision sera transmise & Madame la sous-préféte de
BRESSUIRE, et & Monsieur le trésorier général de THOUARS.

Information de cette décision sera faite en séance de conseil communautaire.

Fait & Bressuire, le { 0 MARS 2026

Le Président,
Monsieur Pierre-Yves MAROLLEAU

1.0 MARS 2026

Transmis en préfecture le ........0....0 0L S50,

Notifié ou publié e ......c..ooeon 00T

Le Président,

-certifie sous sa responsabilité le caractére
exécutoire de cet acte

-informe que le présent acte peut faire I'objet d'un
recours pour excés de pouvoir devant le Tribunall
Administratif dans un délai de deux mois & compter
de la présente nofification/ou publication.




