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' DECISION DU PRESIDENT PAR DELEGATION
Avenants n°1 au Marché « Travaux de réhabilitation et d'extension
du Centre Régional de Tennis Nord Aquitaine & Bressuire » lots 05 et

| lot 14
| ABROGE et REMPLACE D-2024-033 du 06/02/24

Décision D-2024-056

Le Président de la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais,

- Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales, et notamment son article L 5211-10
relatif au régime de délégation du Président ;

- Vu le code de la commande publique relatif aux marchés publics, et notamment des
articles L 2194-1 5° ; R2194-7 relatifs aux modifications quiorisées ;

- Vu la délibération DEL-CC-2021-191 du conseil communautaire du 09/11/2021 par
laquelle le conseil communautaire a donné délégation au Président de prendre toute
décision concernant les marchés et accords-cadres ;

- Vu la décision D-2023-153 en date 27/07/2023 relative & I'attribution des marchés
2023_02_A00 et 2023_02b_MAP3 « Travaux de réhabilitation et d'extension du Centre
Régional de Tennis Nord Aquitaine & Bressuire » lots 1, 2, 3a, 3b, 4, 8, 9,10,11,12, 13, 16, 17,

18, 19 et 20.
- Vu la décision D-2023-172 en date du 03/08/2023 relative a I'attribution du marché

2023_02b_MAP3 « Travaux de réhabilitation et d'extension du Centre Régional de Tennis
Nord Aguitaine & Bressuire nlots 14 et 15 ;

- Vu la décision D-2023-202 en date du 7/09/2023 relative & I'attribution du marché
2023_02_A0O0 « Travaux de réhabilitation et d'extension du Centre Régional de Tennis
Nord Aquitaine & Bressuire nlots 5, é et 7 ;

- Vul'avis d'appel public & concurrence envoyé le 12/05/2023 sur le profil acheteur, le BOAMP
et le JOUE pour la consultation n°2023_02_A00 ;

- Vu I'avis d'appel public & concurrence envoyé le 12/05/2023 sur le profil acheteur ef le
BOAMP pour la consultation n°2023_02b_MAPF3 ;

- Vu la décision D-2024-033 en date du 06/02/24 relative aux Avenants n°1 au Marché «
Travaux de réhabilitation et d'extension du Centre Régional de Tennis Nord Aquitaine

Bressuire » lots 05 et lot 14 ;
- Considérant la notification du lot 05 & I'entreprise Sarl CMB en date du 21 septembre

2023 ;
- Considérant la notification du lot 14 & I'entreprise SAS STTIS en date du 10 ao0t 2023 ;

- Considérant I'erreur matérielle sur la référence du marché ;

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer un avenant n®1 :

- au marché n°2023_02_A0O relatif & la «Travaux de réhabilitation et d'extension du
Centre Régional de Tennis Nord Aquitaine & Bressuire » - lot 05 — Charpente bois -
bardage bois, ayant pour objet de modifier le marché comme suit

Modification de I'article 11 — Clause d'insertion sociale.



Pour donner suite & la demande de I'entreprise et en accord avec le facilitateur, le nombre
d’heures d'insertion est ainsi modifié :

Lot Volume horaire de travail Type

) 140 heures

- au marché n°2023_02b_MAP3 « Travaux de réhabilitation et d'extension du Cenire
Régional de Tennis Nord Aquitaine & Bressuire » lot 14 revétements de sols sportifs, ayant
pour objet de modifier le marché comme suit :

Correction pour ereur matérielle des prix unitaires de la DPGF Salle 5 :

2.1.1.2 : le prix unitaire indiqué de 12,66 € HT ne cormrespond pas au total de 22 809,10 €.
Le prix unitaire correct est de 10,55 € HT.

2.2.1.1.: le prix unitaire indiqué de 22,80 € HT ne comrespond pas au fotal de 41 078 €.
Le prix unitaire comrect est de 19,00 € HT.

% d'écart infroduit par I'avenant : 0

ARTICLE 2 : De maintenir les clauses et conditions du contrat initial applicables dans la mesure
ou elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

ARTICLE 3 : D'imputer les dépenses sur les budgets concernés.
ARTICLE 4 : D'abroger la décision D-2024-033 du 06/02/24susvisée.

ARTICLE 5 : Ampliation de la présente décision sera fransmise @ Madame le Sous-Préfet de
BRESSUIRE, et & Monsieur le Trésorier général de THOUARS.

Information de cette décision sera faite en séance de conseil communautaire.

Fait & Bressuire, le 07/03/2024

Le Président,
Monsievur Pierre-Yves MAROLLEAU

Transmis en préfecture le 11MARSZ{]2" .........
Notifié ou publié le ...........J.1..MARS. 202 -.........

Le Président,

-certifie sous sa responsabilité le caractére
exécutoire de cet acte

-informe que le présent acte peut faire I'objet
d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administr:
& compter de la présente notification/ou publication.

dans un délai de deux mois



